

第二周站立会议记录

会议日期

2024年11月15日

参会人员

- 袁佳俊
- 尹崇高
- 赵浩然

会议内容

1. 已完成的任务

- 前端设计**
 - 完成了前端页面的初步设计，包括文件上传区域、分类结果展示区以及进度条的实现。
 - 页面使用了 **Bootstrap** 来优化布局和样式。
 - 实现了文件上传功能，能够接收用户上传的高光谱图像文件，并显示上传进度。
 - 完成了分类结果展示区域，包括图像显示和结果文本。
- 深度学习代码编写**
 - 编写了高光谱图像分类的深度学习模型，使用 **PyTorch** 作为框架。
 - 完成了图像预处理、模型训练和测试部分，模型能够对高光谱图像进行初步分类。
 - 测试结果良好，准确率达到预期。

2. 接下来的计划

- 后端开发**
 - 尹崇高：负责完成 Django 后端框架搭建，并集成深度学习模型接口，确保前端上传的图像能正确传输给模型进行分类。
 - 实现文件上传功能，确保图像可以正确保存并传递给模型进行处理。
 - 设计 REST API 接口，允许前端获取分类结果。
- 前端优化**
 - 赵浩然：优化前端页面，加入更多的用户交互功能，增强用户体验，例如显示处理结果的进度条、错误提示等。
 - 完善前端与后端的联动，确保上传后能够实时获取分类结果并显示。
- 模型优化与调试**
 - 袁佳俊：在深度学习模型基础上进行优化，提升分类精度。
 - 调试模型参数，并准备训练更大的数据集以进行更精确的分类。

3. 任务分配与时间计划

- 下周计划：
 - 尹崇高：继续进行后端接口的集成与调试，确保前端和后端的数据交互正常。
 - 赵浩然：优化前端界面，确保所有功能完备。
 - 袁佳俊：进行深度学习模型的调优和进一步的实验，提升分类效果。

会议总结

- 前端设计已完成，深度学习代码编写顺利完成并通过初步测试。
- 确定了后端与前端的联调工作，并明确了接下来的任务分配和目标。
- 项目进度按计划推进，下一步将重点进行后